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Введение.

Нормативно-технические документы.

Проект организации строительства объекта 78/2016-31 разработан в соответствии с требованиями действующих общероссийских и ведомственных нормативных документов:

- СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. № 87 г. Москва «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу) и проекта производства работ» ЦНИИОМТП;

- СНиП 1.04.03-85* часть I и II «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»;

- ВСН 81-88 часть II «Нормы продолжительности строительства и нормативы задела объектов, зданий и сооружений Министерства Обороны».

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

- СНиП 12-03-2001 часть I «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 часть II «Безопасность труда в строительстве».

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»;

- ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;

- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» №390;

- СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

- СП 44.13330.2011 (СНиП 2.09.04-87*) «Административные и бытовые здания».

Проект выполнен на основании:

- технического задания на разработку проектной документации;

- инженерной подготовки территории, плана земляных масс; 

- технического отчета по материалам инженерно-геологических изысканий, выполненных ИП Иванов А.Н., в июне 2016года. 

Расчеты, приведенные в проекте организации строительства, выполнены на основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства» часть I, III и IV ЦНИИ ОМТП и в соответствии с рекомендациями МДС 12.46-2008. 

1. Характеристика района строительства, условий строительства

 и оценка развитости транспортной инфраструктуры,

 описание объекта.

1.1. Настоящим проектом предусматривается инженерная подготовка территории под строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса.

Проектируемый объект расположен по адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Светлая, кадастровый номер земельного участка 83:00:050029:131.

Заказчик – Унитарное некоммерческая организация «Фонд социально – экономических программ Ненецкого автономного округа».

Участок строительства ограничен:

– с севера – существующими зелеными насаждениями;

– с юга– существующие постройки, огороды;

– с запада – река Городецкая.

– с востока – существующей ул . Светлой.

Площадь земельного участка - 23147 м2
Существующие дороги и инженерные коммуникации могут использоваться на период строительства объекта.

1.2. Привозные строительные материалы, изделия и конструкции предусматривается доставлять на площадку строительства с промышленных предприятий стройиндустрии г. Нарьян-Мара и Ненецкого автономного округа.

Песок для насыпи доставляется с ближайшего карьера.

Строительный мусор отвозятся за пределы стройплощадки специализированным автотранспортом на лицензированное предприятие по переработке и размещению ТБО (или полигон ТБО).

1.3. При проектировании и строительстве следует также предусмотреть специальные инженерные мероприятия, создание насыпи до отметки 6,50 во избежания затопления территории. 

Отметка образуемой территории принята по средней отметке низа подстилающего слоя дорожной одежды – 5.80.

Для устройства насыпи применяется – песок для строительных работ (намывной). Класс II, группа - тонкий, модуль крупности -0,88.

2. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства.

Работы по строительству объекта предусматривается выполнять силами генподрядной организации с привлечением субподрядных организаций.

Генподрядная организация определяется по итогам проведения конкурса.

Строительная организация должна располагать необходимыми производственными мощностями, достаточным количеством машин и механизмов, а также штатом квалифицированных работников.

Санитарно-бытовые нужды и потребность в административных зданиях, для работающих на объекте, обеспечиваются во временном городке строителей, расположенном на территории стройплощадки. 

Для выполнения строительно-монтажных работ не предусматривается организации вахтового метода ведения СМР и строительства дополнительного жилья.

3. Характеристика земельного участка, предоставленного для строительства.

3.1 Климатические условия участка строительства. 

Климат рассматриваемого района Ненецкого автономного округа определяется его высокоширотным положением за Полярным кругом, особенностями атмосферной циркуляции и радиационного баланса, а также характером подстилающей поверхности северной части Большеземельской тундры и близостью ледовитого Баренцева моря (Атлас СЛО,1980; Гидрометеорологические условия шельфовой зоны морей СССР,1985). Все эти факторы формируют типично арктический климат с продолжительной суровой зимой, коротким летом, слабо выраженными переходными сезонами, своеобразными радиационными условиями, значительной облачностью, метелями и туманами.

По климатическому районированию территория относится к южному району Атлантической климатической области Арктики, с преобладанием морского арктического воздуха, а также более сухого и холодного арктического воздуха из Арктического бассейна и Центральной Сибири. Атлантические циклоны движутся в основном с запада на восток, обуславливая высокие скорости и большую повторяемость ветров южной четверти. Антициклоны, в основном, поступают с северных направлений, обуславливая слабые и умеренные ветры. Повторяемость циклонической погоды составляет 59%, антициклонической 41 % за год.

Основные климатические характеристики ГМС «Нарьян-Мар»

	Среднегодовая температура воздуха, 0С
	-3,5

	Средняя месячная температура февраля, 0С
	-17,3

	Среднемесячная температура июля,0С
	+12,7

	Амплитуда колебаний среднемесячных температур воздуха, 0С
	30,0

	Среднегодовое количество осадков, мм
	430

	Среднегодовое количество зимних осадков (снег), мм
	145

	Среднегодовое количество летних осадков, мм
	285

	Преобладающее направление зимних ветров
	Ю,ЮЗ

	Преобладающее направление летних ветров
	С,СВ

	Средняя скорость зимних ветров, м/сек
	5,0

	Средняя скорость летних ветров, м/сек
	 4,9


3.2 Орогидрография

Площадка проектируемого строительства находится в долине р. Печора. 

Река Печора - одна из самых больших и крупных рек РФ - имеет четкое направление течения с юга на север, протяженность её 1810 км. Печора образует в устье широкую, многорукавную дельту, которая впадает в Печорскую губу Баренцева моря. Вершина устьевой области находится в 143 км от м. Болванский Нос, у д. Оксино. Ширина устья реки Печоры в низовье, от м. Чёрного до Болванского Носа, достигает 45км. Выше  расстояние между коренными берегами постепенно уменьшается, и у д. Куи оно равно 30-35 км, в районе Нарьян-Мара - 30 км. Устьевая область р. Печоры насчитывает множество рукавов и проток. Наибольшим из рукавов, как по ширине, так и по глубине, является Большая Печора. Рельеф дна Б. Печоры очень изменчив. На участке от д. Сопки до залива Захребётного глубины не превышают 10-15 м, на перекатах глубина падает до 2 м. На реке в районе Нарьян-Мара имеется несколько осерёдков и отмелей.

Максимальная толщина льда за период  наблюдений с 1951 года по постоянному профилю в районе морского порта Нарьян-Мар в Городецком шару составила 120 см. В среднем толщина льда на последний день измерения составляет 85 см. Самая минимальная толщина льда на последний день измерения из наблюдённых с 1951 года составила 54 см (1958 г.).

Минимальные значения расхода воды приходятся на зимнюю межень (март-апрель). С апреля происходит постепенное увеличение расхода, и к концу мая – началу июня он достигает максимальных значений. На летнюю межень (август) также приходится значительное уменьшение расхода. Ледовые явления на р. Печора проявляются в различной продолжительности и интенсивности, и включают в себя развитие первичных форм льда и заберегов, осенний ледоход и ледостав, подвижки льда весной, вскрытие, весенний ледоход и заторы.

Город расположен в пределах эрозионно переработанной поверхности I-ой надпойменной террасы и высокой поймы и подвергается частичному затоплению практически ежегодно.

3.3 Инженерно-геологические условия участка строительства. 

Геологическое строение. В геологическом строении участка работ на глубину изучения (до 15,0 м) выделено два стратиграфо-генетических комплекса (СГК):
- современных техногенных отложений (t);

- современных аллювиальных отложений (а IV).

СГК техногенных отложений ( t ) СГК техногенных отложений ( t ) слагает поверхность площадки. Представлен песками мелкими неоднородными (в зимнее время - сезонномерзлыми) (ИГЭ-1), в верхней части буро-коричневыми, ниже коричневато-серыми с включением корней растений, бытового и строительного мусора до 10%. Мощность техногенного слоя на этом участке от 0,2 до 1,0 м.

СГК современных аллювиальных отложений (a IV) в пределах площадки  залегает под техногенными отложениями. В разрезе по участку работ пойменные фации представлены песками мелкими до глубины 1,5 -3,7 м малой степени водонасыщения (ИГЭ-2) ниже средне степени и насыщенными водой (ИГЭ-3) с редким включением гравия, до гл. 8,0 однородными, ниже неоднородными.

Общая мощность аллювиальных отложений достигает 26 м. Подстилаются средне-четвертичными ледниково-морскими отложениями вычегодского горизонта (gm II).

Гидрогеологические условия. 

На участке работ все скважины вскрывают развитый в долине р. Печоры водоносный таликовый современный аллювиальный горизонт (aQIV). Горизонт залегает первым от поверхности и приурочен к мелко- и тонкозернистым аллювиальным пескам. Мощность горизонта (по данным ранее проведенных исследований) достигает 26 метров. Водоупор – суглинки и глины вычегодского ледниково-морского горизонта (gmQII) небольшой мощности.

Воды горизонта безнапорные, уровень на I-ой надпойменной террасе на время проведения изысканий по данным бурения залегает, в зависимости от абсолютных отметок, на глубинах 1,9-4,1 м. 

В формировании режима подземных вод горизонта принимают активное участие воды р. Печоры. Питание горизонта происходит также за счет атмосферных осадков.

По химическому составу воды слабокислые (рН от 5,9 до 6,8), кальциевые сульфатно-гидрокарбонатные, с минерализацией до 0,3 г/л.

Коэффициент фильтрации песков от 1,00 до 1,70 м/сут. 

Содержание в воде агрессивной углекислоты (СО)2  достигает 72,18 мг/дм3. По степени агрессивного воздействия на древесину воды неагрессивные, на бетон – слабоагрессивные, на металлические конструкции – среднеагрессивные (СП 28.13330.2012). К свинцовой и алюминиевой оболочке кабелей агрессивность вод средняя.

Уровень подземных вод находится в прямой зависимости от времени года. По данным режимных наблюдений на водозаборах города установлено, что уровень грунтовых вод в течении года изменяется в пределах 1.0 м. На время проведения изысканий уровень подземных вод близок к минимальному (зимняя межень). Влияние подъема уровня вод в р.Печора на уровень подземных вод опосредованно(не связано напрямую).

Согласно СП 11-105-97 ч.2 (Приложение И) участок работ относится к неподтопляемым (район III-А) в силу гидрогеологических и топографических причин (надежный естественный дренаж). В период подъема весенних паводковых вод основание фундамента может затапливаться. Необходим подъем насыпи до отметок не менее 6,50 м.

Свойства грунтов.

Значения прочностных и деформационных характеристик грунтов не выходят из ряда среднестатистических, полученных в г. Нарьян-Маре за последние три года.

Классификация грунтов выполнена в соответствии с ГОСТ 25100-2011, выделение ИГЭ – в соответствии с ГОСТ 20522-2012. Нормативные характеристики грунтов установлены равным среднеарифметическому значению результатов лабораторных определений. Теплофизические характеристики определены по СП 25.13330.2012.

Статистическая проверка в целом подтвердила однородность выделенных ИГЭ по основным показателям.

На основе анализа полученного материала в пределах площадки выделено 3 инженерно-геологических элементов. В целом вниз по разрезу отмечается увеличение влажности, плотности и степени плотности грунтов. 

	ИГЭ-2

t

	Песок мелкий техногенный с включение бытового и строительного мусора до 10% . Слагает верхнюю часть поверхности участка. Мощность 0,2-1,0 м. По коэффициенту пористости пески рыхлые. Влажность грунта в среднем 8,0%, плотность - 1,58 г/см3, плотность минеральных частиц – 2,65 г/см3. Требуют прорезки фундаментом. 

	ИГЭ-2

aIV

	Песок мелкий малой степени водонасыщения. Слагает среднюю часть разреза площадки. Мощность 1,2-3,5 м. Представлен песком мелким однородным , слабоожелезненным,. По коэффициенту пористости пески до 2,0 м рыхлые ниже средней плотности; по степени плотности – слабоуплотненные, реже среднеуплотненные; по степени водопроницаемости – до сильноводопроницаемых; коэффициент водонасыщения в среднем 0,27 д.е. Влажность грунта низкая (в среднем 7,6 %), плотность - 1,64 г/см3, плотность минеральных частиц – 2,65 г/см3

	ИГЭ-3

aIV

	Песок мелкий с прослоями пылеватого средней степени водонасыщения и насыщенный водой. Слагает нижнюю часть вскрытого разреза. Вскрытая мощность 10,9-13,1 м. В данном ИГЭ объединены песок средней степени водонасыщения и насыщенный водой, так как маломощный слой песка средней степени водонасыщения пространственно связан с уровнем подземных вод и образуется за счет капиллярного поднятия; его верхняя граница изменяется в связи с поднятием-падением уровня подземных вод. Пески мелкие, с прослоями и линзами пылеватого песка мощ. до 0,1 м, по степени неоднородности – однородные (рис.4.3) с гл. 8,0 - неоднородные; по коэффициенту пористости – средней плотности; по степени плотности – от средне- до сильноуплотненных, с гл. 11,0 м – сильноуплотненные; по степени водопроницаемости – водопроницаемые. Влажность грунта в среднем 22,8%, коэффициент водонасыщения 0,89 д. е., плотность 1,94 г/см3, плотность минеральных частиц 2,65 г/см3.


По многочисленным данным ранее проведенных работ, коррозионная агрессивность к конструкциям из углеродистой и низколегированной стали песков малой степени водонасыщения и насыщенных водой – низкая (ГОСТ 9.602-2005, таб. 1); коррозионная активность грунтов в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 по отношению к свинцовой оболочке кабеля – низкая, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – по рН коррозионная агрессивность низкая, по содержанию хлорид-иона – средняя, в целом – средняя.

Выделение грунтов по степени морозной пучинистости, согласно Таблице Б.27 ГОСТ 25100 -2011. ИГЭ-1  - слабопучинистые, относительная деформация пучения  1,8%.

Согласно СНиП  22-01-95 (Приложение Б), по потенциальной площадной поражённости территории категория опасности по пучению оценивается как умеренно опасная.

Грунты ИГЭ-2 классифицируются  как непучинистые.

Согласно расчётам (СП 22.13330.2011), нормативная глубина сезонного промерзания грунта (песок малой степени водонасыщения) на участке проектируемого строительства составляет 2,86 м. 

В связи со значительной мощностью снега на участке изысканий и близком прохождении теплотрасс в районе изысканий, мощность СМС составит не более 1,0 -1,2 м.

Ветровая эрозия развита в местах нарушений естественных форм рельефа в бровках стенок котлованов, траншей, в насыпях, и там, где нарушен почвенно-растительный слой. Аккумулятивные эоловые образования в пределах участка при бурении не вскрыты.

В настоящее время процесс классифицируется  как умеренно опасный. При строительном освоении территории опасность развития процесса будет увеличиваться.

Исходя из уровня ответственности проектируемых сооружений и грунтовых условий, сейсмичность исследуемой территории не превышает 6 баллов (Карта ОСР-97-Б, СП 14.13330.2011).

Согласно СНиП  22-01-95 (Приложение Б), по бальности категория опасности процесса – умеренно опасная.

Сведения о затопляемости (повышении уровня водотока, водоёма) участка работ весенними паводковыми водами предоставлены Гидрометеообсерваторией НАО. УВВ 2% - 708 см; 10% - 636 см, среднемноголетний - 535 см (отметка нуля поста -0,63 м, БС). Абсолютный максимальный уровень воды – 740 см (30.05.1912 г.). Абсолютные отметки на участке проектируемого  строительства от 3,69 до 6,29 м. Таким образом, часть территории проектируемого строительства затапливается во время весеннего паводка ежегодно.

Рельеф участка работ выровненный за счет подсыпки, слабонаклонный в сторону р.Городецкая.

Границы выделенных ИГЭ в зависимости от времени года изменяются в результате промерзания - протаивания СМС, подъема в половодье и падения зимой и в летнюю межень уровня подземных вод. Уровень подземных вод на период проведения изысканий близок к максимальному (конец весеннего паводка) и залегает на глубинах 1,9-4,1 м.  Водоупор небольшой мощности залегает приблизительно на глубине 25-26 м. Литологически представлен суглинками и глинами.

Сведения о затопляемости участка работ весенними паводковыми водами предоставлены Гидрометеообсерваторией НАО. УВВ 2%- 708 см; 10%- 636 см., среднемноголетний- 535 см. Территория проектируемого строительства в настоящее время при высоком весеннем паводке частично может затапливаться практически полностью.

4. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи.

На стройплощадке стесненных условий нет.

На территории стройплощадки в  границах красных линий, вдоль ул. Светлой проходят сети газопровода. 

В целях исключения повреждения существующих инженерных коммуникаций, отдельные участки работ по инженерной подготовки работ  предусматривается вести вручную.

В темное время суток участки работ и подходы к ним должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046.

При организации движения в местах производства работ, в том числе размещению дорожных машин, инвентаря, материалов, нарушающих режим движения, разрешается приступать после полного обустройства места работ всеми необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями.

 5. Обоснование принятой организационно-технологической схемы.

5.1. Строительство предусматривается вести в 2 периода: подготовительный и основной.

Подготовительный период включает в себя выполнение следующих работ:

– получение разрешения на ведение строительно-монтажных работ с оформлением необходимой документации;

–  установку информационного щита, знаков и указателей проезда к площадке;

– пересадку деревьев;

–  обеспечение проезда к строительной площадке; 

–  установку временного защитно-охранного ограждения стройплощадки;

–  создание геодезической разбивочной основы для строительства;

–  расстановку необходимого строительного оборудования;

–  организацию площадки для стоянки строительной техники;

– оборудование и комплектование специально отведенных мест средствами первичного пожаротушения;

– размещение административно-бытовых помещений строителей и обеспечение их водой, электроэнергией.

Основной период – включает в себя работы по устройству насыпи.

5.2. До начала работ по строительству заказчиком должна быть разбита и надежно закреплена знаками (реперами) опорная геодезическая сеть, от которой генподрядная организация выполняет работы по разбивке строительной сетки в соответствии с требованиями проекта. 

Точность разбивочных работ, метод и порядок построения геодезической основы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84.

5.3. На строительстве следует применять только инвентарные устройства и приспособления, изготовленные по типовым проектам и чертежам проектных организаций.

Обеспечение пожарной безопасности выполняется в соответствии с требованиями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» №390 от 25 апреля 2012г.

В период производства строительно-монтажных работ необходимо обеспечить освещение мест работы, подъездов.

Освещение стройплощадки – прожекторное от светильников, устанавливаемых на металлических мачтах или на деревянных опорах.

Подъезд автотранспорта к строительной площадке осуществляется по существующей дороге, с грунтовым покрытием.

В качестве охранно-защитного ограждения участка строительства предусматривается устройство временного сплошного забора из профлиста высотой не менее 2.0 м по ГОСТ 23407-78. Уточняется в ППР на стадии рабочей документации.

Въезд и выезд автотранспорта и строительной техники но стройплощадку осуществляется с ул. Светлой.

На въезде на стройплощадку устанавливается информационный щит таким образом, чтобы он располагался лицевой стороной в сторону приближающегося транспорта.

При выезде необходимо, организовать площадки для мойки колес автотранспорта, выезжающего на трассу, чтобы исключить случаи загрязнения грунтом проезжей части техникой и автотранспортом, работающим на строительстве.

Рекомендуется применять мойку типа «Мойдодыр». Конкретный тип мойки указывается в ППР.

Согласно п.6.16 СанПиН 2.1.1.012-99, на площадке строительной техники необходимо установить емкость для сбора замазученных отходов с целью предотвращения загрязнения почв.

Временные здания для размещения строителей приняты: инвентарные вагончики-бытовки передвижного или контейнерного типа. Бытовые помещения должны быть обустроены в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 с соблюдением требований пожарной безопасности.

Временное теплоснабжение на строительстве объекта не предусматривается. 

На строительной площадке в составе бытового городка устанавливаются временные санузлы - мобильные биотуалеты (отапливаемые туалетные кабины). Обслуживание мобильного биотуалета осуществляется согласно договору аренды, заключаемому перед началом строительства.
Строительная площадка должна оборудоваться необходимыми знаками безопасности и наглядной агитацией.

Принята комплексная механизация строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 1 смену. Строительно-монтажные работы ведутся с 8-ми до 17-ти часов или с 9-ти до 18-ти часов, время работы уточняется при разработке подрядной организацией проекта производства работ (ППР).

Работа с механизмами, производящими шум, осуществляется с  9-ти до 18-ти часов.

Данные уточняются на стадии рабочей документации в ППР.

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отвечающей требованиям действующих санитарных правил и норм, изложенных в СанПиН 2.2.3.1384-03. Питьевая вода доставляется в бутылях автотранспортом. 

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1.0–1.5л зимой; 3.0-3.5л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и не выше 20° С.

Доставка рабочих на объект осуществляется автобусами подрядчика. Уточняются на стадии рабочий документации в проекте производства работ.

Питание рабочих на объекте предусматривается привозить на стройплощадку готовые обеды автотранспортом подрядчика либо на предприятиях, выполняющих функции предприятий общественного питания, расположенных в непосредственной близости от участка строительства.

Медицинское обеспечение работающих на строительстве организуется по договорам с существующими учреждениями здравоохранения города Нарьян-Мар.

Для оказания первой медицинской помощи на всех рабочих местах должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств. 
В установленном порядке проводятся обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования) работников.

 6. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

	№ п/п
	Наименование работ
	Перечень работ подлежащих контролю

	1
	2
	3

	1
	Геодезическая разбивка осей насыпи
	- разбивка осей объекта строительства на местности.

	2
	Устройство насыпей
	- гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства насыпей.

- содержание в грунте древесины, волокнистых материалов, гниюшего или легкосжимаемого строительного мусора.


Приведенный перечень уточняется при разработке рабочей документации.
7. Организационно-технологическая схема выполнения

строительно-монтажных работ.

Производство строительных работ по инженерной подготовки территории под строительство ФОК,  предусматривается вести в следующей последовательности:

- произвести плановую и высотную разбивку земляного полотна;

- снять почвенно-растительный слой;

-  обеспечить временный водоотвод;

- разработка грунта выемок;

- устройства временных въездов и съездов при возведении насыпи;

- укладка привозного грунта (песок намывной) в насыпь;

- послойное разравнивание грунта; 

- послойное уплотнение грунта в насыпи;

- планировка земляного полотна.

- планировки откосов насыпей и выемок (с дополнительным рабочим оборудованием). 

8. Технологическая последовательность работ при возведении объектов строительства или их отдельных элементов.

8.1. Перед началом производства земляных работ необходимо вызвать представителей заинтересованных служб и владельцев инженерных коммуникаций с целью определения фактического расположения сетей и согласования методов производства работ. При наличии рядом действующих кабелей, земляные работы производить под непосредственным наблюдением и руководством ИТР, назначенного приказом. 

При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить, и вызвать на место представителей заказчика и проектировщика.

При производстве земляных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.02.01-87.

В процессе выполнения работ необходимо организовать постоянный технический надзор за состоянием грунта и соблюдением техники безопасности при производстве работ.

Земляные работы начинать только после принятия всех мер, исключающих повреждение подземных коммуникаций.

8.2 Работы по устройству насыпи разбиваются на захватки длиной по 40 м. Размеры захваток уточняются подрядной организацией при разработке проекта производства работ (ППР). 

8.3. Разработка почвенно-растительного слоя с перемещением до 10м, предусматривается выполнять бульдозером типа ДЗ-17, группа грунтов 1.

Почвенно-растительный слой в дальнейшем используется в благоустройстве территории.

Разработка грунта под выемку предусматривается экскаватором типа ЕК-16, 0,4м3, группа грунтов 1(аллювиальные пески мелкие).
При отсутствии рекомендуемых строительных машин и механизмов необходимо при разработке ППР использовать имеющиеся, отвечающие требуемым техническим характеристикам и параметрам.
8.4. Укладка привозного грунта (песок намывной) в насыпь. 

Доставка и укладка песка намывного в насыпь осуществляется с помощью автосамосвала типа КАМАЗ-5511  по существующим дорогам. 

8.5. Послойное разравнивание грунта в насыпи, осуществляется с помощью бульдозерами ДЗ -42(ДЗ-34С) группа грунтов 2 (песок намывной).

Разравнивать грунт в насыпи следует послойно бульдозером. Толщина слоев грунта должна быть не менее 0,5 м.

Для увеличения производительности бульдозера грунты необходимо разрабатывать под уклон.

8.6. Послойное уплотнение грунта в насыпи.

При укладке грунта происходит частичное уплотнение тела насыпи гусеницами трактора. Окончательное уплотнение земляного полотна производится грунтоуплотняющими машинами типа ДУ-12Б, за 4 - 6 проходов по одному следу. Купл-0,95.

Купл каждого слоя контролировать согласно СНиП 3.02.01-87 и ГОСТ 22733-2002 с записью в журнале производства работ и составление акта на скрытые работы. Данные уточняются на стадии рабочей документации в Проекте производства работ.

 Отсылку и уплотнение слоев грунта выполняют от края насыпи к ее середине.

8.7. Планировка земляного полотна, осуществляется с помощью бульдозера ДЗ -42. Планировки откосов насыпей и выемок осуществляется бульдозером ДЗ-42 оборудованным откосником. 

Для погрузо-разгрузочных работ на объекте строительства, при необходимости, рекомендуется применять автомобильный кран типа КС-3577-2, 12,5т.

8.8. Производство работ в зимних условиях.

При подготовке строительной площадки и строящихся объектов к производству работ в зимних условиях, необходимо предусмотреть специальные мероприятия, а также способы транспортировки и складирования материалов, полуфабрикатов и конструкций.

Земляные работы разрешается выполнять в случае необходимости по специальному проекту производства работ в соответствии с указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

При промерзании на большую глубину грунт должен быть подготовлен одним из следующих способов: предохранением грунта от промерзания, оттаиванием мерзлого грунта, рыхлением мерзлого грунта.

Способ подготовки должен выбираться и обосновываться в ППР в зависимости от объемов и условий работ, сроков их выполнения и наличия оборудования.

Особенностями проведения земляных  работ   в   зимнее  время являются отрицательная температура воздуха, наличие снега и льда. Промерзание грунтов осложняет их разработку, транспортирование, укладку и уплотнение. 

В летнее время должны быть подготовлены основания под  насыпи  — расчищены и  убраны валуны, спланировано и уплотнено естественное основание.

9. Обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, воде, временных зданиях и сооружениях.
9.1. Потребность и обеспечение строительства

энергетическими ресурсами и водой.

9.1.1. Потребность строительства в ресурсах определена согласно капиталовложениям в максимально-напряженный год строительства по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» часть I ЦНИИ ОМТП и в соответствии с МДС 12.46-2008.

Объем строительно-монтажных работ (ориентировочно) в ценах 2016г./ в ценах 1984г., осваиваемый за 2,4месяца – 3262,242 тыс. руб./16,79тыс. руб. Приведенный к году –  83,95 тыс. руб.

В ценах 1969г. – 71,75 тыс.руб. (0,071млн. руб)

	№

п/п
	Наименование
	Един.

изм.
	Норма

потребн. на

1 млн. руб.
	Попра-

вочный

коэф.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Сжатый воздух
	м3/мин
	3,2
	0,85
	0,19

	2.
	Кислород
	м3
	4400
	0,85
	266

	3.
	Ацетилен
	м3
	2750
	0,85
	166

	4.
	Топливо
	т
	69
	1,14
	6


Кислород и ацетилен подвозится на стройку в 40-литровых баллонах.

Сжатый воздух подается от передвижных компрессоров.

Потребность в сжатом воздухе определяется по формуле:

g = 1.4×∑g×К0,

где, 

∑g – общая потребность в воздухе пневмоинструмента;

К0 = 0.9 – коэффициент одновременности присоединения пневмоинструмента;

g = 1,4×0,19×0,9 ≈ 1 м3/мин

Принимаем: Компрессоры передвижные, производительностью 1.0 м3/мин марки К-6 в количестве 1ой штуке.

8.1.2. Потребность строительства [image: image1.png]


 в воде определяется суммой расхода воды на производственные [image: image2.png]


 и хозяйственно-бытовые [image: image3.png]s



 нужды:
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.

Расход воды на производственные потребности, л/с:
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=500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);
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 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;*
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=1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;
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=8 ч - число часов в смене;

· =1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

* количество производственных потребителей указано в сводной ведомости потребности в основных машинах и механизмах.

Qпр = 1.2 × 500 ×2×1.5/3600×8 ≈ 0.06 л/сек

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:
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,
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=15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;
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 - численность работающих в наиболее загруженную смену;*
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=2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;
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=30 л - расход воды на прием душа одним работающим;
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 - численность пользующихся душем (до 80% [image: image16.png]


);
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=45 мин - продолжительность использования душевой установки;
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 =8 ч - число часов в смене.

* численность работающих в наиболее загруженную смену указана в разделе 9.3 «временные здания и сооружения»

Qхоз = (15х11х2/3600х8) + (30х9/60х45) ≈0,01 +0,1 = 0,11 л/сек.

Таким образом: потребность строительства в воде:

Qтр = Qпр + Qхоз =0.06 + 0,11= 0,17 л/сек.

Расход воды на пожаротушение принимается в размере 20 л/сек.

Строительство обеспечивается водой – путем подвоза воды автоцистернами типа АЦ-4.2-130. Уточняется на стадии рабочей документации при составлении производства работ строительной организацией. 

Для противопожарных целей на объекте используется гидрант на ближайшем колодце существующей сети водоснабжения  и предусматривается установка на площадке строительства пожарного щита, оснащенного средствами первичного пожаротушения.

Сброс бытовых стоков на период производства работ предусматривается в существующую канализацию. Проект временного водоснабжения и канализации разрабатывается подрядной организацией при составлении ППР.

9.1.3. Расчет потребности в электроэнергии

в максимально-напряженный год строительства.

	Наименование 

токоприемников
	Установленная мощность, кВт
	Кол-во
	Итоговая мощность, 

кВт
	Коэффициент спроса
	Расчетная мощность,

 кВт

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Бытовые помещения
	3
	2
	6.0
	1.0
	6,0

	Наружное освещение
	1
	14
	14,0
	1.0
	14,0

	Моечная установка
	3.0
	1
	3.0
	1.0
	3,0

	Итого:
	
	
	
	
	23,0


Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:
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,

где [image: image20.png]


=1,05 - коэффициент потери мощности в сети;
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 - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);
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 - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);
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 - то же, для наружного освещения объектов и территории;
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 - то же, для сварочных трансформаторов;
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=0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;
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= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

[image: image27.png]


= 0,8 - то же, для внутреннего освещения;
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= 0,9 - то же, для наружного освещения;

[image: image29.png]


= 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

Р = 1,05×(0,8×6,0 + 0,9×17) = 1,05×20,1 ≈ 22кВт.

Потребность строительства в энергетических ресурсах составляет –22кВт.

Обеспечение строительства электроэнергией предусматривается – за счет установки временной дизельной электростанции типа Geko 40010 ED-S/DEDA Super Silent мощностью 33,6кВт производства Германия или путем подключения к существующему источнику электроснабжения, данные уточняются на стадии рабочей документации.

Решения по обеспечению объекта водой и электроэнергией на период строительства уточняется при составлении проекта производства работ (ППР) строительной организацией. 

9.1.4. Электрическое освещение строительной площадки и участков работ подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

Рабочее освещение предусматривается для строительной площадки, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток.

Аварийное освещение следует предусматривать в местах производства работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим. 

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов – 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси.

Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. 

Эвакуационное освещение обеспечивается внутри строящегося здания освещенность 0.5 лк, вне здания – 0.2 лк.

Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительной площадки или участках производства работ горизонтальную освещенность 0.5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.

Для электроосвещения строительной площадки и участков работ применяются типовые передвижные и стационарные инвентарные осветительные установки. Передвижные установки устанавливаются в местах производства работ и в зоне транспортных путей. 

Для освещения мест производства работ внутри здания следует применять светильники с лампами накаливания общего назначения.

Проект временного освещения строительной площадки предусматривается разрабатывать подрядной организации при составлении проекта производства работ (ППР).

Таблица освещенности стройплощадки.

	Наименование рабочих 

операций участков 

территории
	Нормир. освещ.

 (лк)
	Плоскость, в которой нормируется освещенность
	Уровень поверхности, на которой нормируется 

освещенность

	Территории стройплощадки в районе производства работ
	2
	Горизонтальная
	На уровне поверхности площадки

	Автодороги на территории строительства с интенсивным движением грузопотока
	2
	Горизонтальная
	На уровне проезжей части

	Погрузо-разгрузочные работы
	10

10
	Горизонтальная

Вертикальная
	На площадках приема и подачи груза

На крюках крана во всех его положениях

	Земляные работы
	10

10
	Горизонтальная

Вертикальная


	На уровне дна котлована

По всей высоте котлована и разгрузки грунта 

	Установка ограждений
	30

30
	Горизонтальная

Вертикальная
	На всех уровнях установки

На всех уровнях установки


9.2. Транспорт

9.2.1. Потребность строительства в транспортных средствах определена по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» часть I ЦНИИ ОМТП.

	№

п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Норма

на 1 млн. руб.
	Потребное

кол-во

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автосамосвалы
	а/тонны
	6,52
	1

	2
	Специальные машины
	а/тонны
	10,92
	1


9.3. Потребность строительства в рабочих кадрах.

9.3.1. Потребность строительства в рабочих кадрах определена по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» часть I ЦНИИОМТП.

	Объекты капитального

строительства
	Категория работающих, %

	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	1
	2
	3
	4
	5

	Производственного назначения
	83,9
	11
	3,6
	1,5

	Непроизводственного назначения
	84,5
	11
	3,2
	1,3


	Год строительства
	Стоимость СМР ориентировочно, тыс. руб. в ценах 2016г/(в ценах 1984г)/ приведенная к году
	Годовая выработка на 1 работающего, тыс. руб. (в ценах 1984г)  ориентировочно
	Общая численность работающих, чел.
	В том числе

	
	
	
	
	Рабочие
	ИТР
	Служащие
	МОП и охрана

	1 год
	3262,242/

16,79/приведенный к году 83,95
	10495
	11
	8
	1
	1
	1


Потребность строительства в площадях для размещения временных зданий административно-бытового назначения.

9.3.2. Расчет площадей зданий административного и санитарно-бытового назначения произведен по таблицам 52 и 51 «Расчетных нормативов» часть I ЦНИИ ОМТП на основании следующих данных:

1. Общее число работников, занятых на строительной площадке:11 человек.

Из них: рабочие СМР – 8 человека;

ИТР, служащие, МОП и охрана – 3 человек.

2. Строительно-монтажные работы ведутся в 1 смену.
3. Расчет потребности площади для гардеробных и сушилок осуществляется на общее число рабочих, занятых на строительной площадке –11 человек.

4. Здравпункт и столовая для работников на строительной площадке не устраиваются.

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:

Sтр = NSп,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

N - общая численность работающих (рабочих) или численность работающих (рабочих) в наиболее многочисленную смену, чел.;

Sп - нормативный показатель площади, м2/чел.

Гардеробная:

Sтр = N0,7 м2,

где N - общая численность рабочих (в двух  сменах).

Душевая:

Sтр = N0,54 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80 %).

Умывальная:

Sтр = N0,2 м2,

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену.

Сушилка:

Sтр = N0,2 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Помещение для обогрева рабочих:

Sтр = N0,1 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр = NSн,

где Sтр - требуемая площадь, м2;

Sн - нормативный показатель площади, м2/чел.;

N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену.

Потребность во временных зданиях представляют в следующей форме:
	Назначение 

инвентарного здания
	Требуемая

площадь, м2
	Полезная площадь

 инвентарного здания
	Число инвентарных зданий

	1
	2
	3
	4

	I. Здания санитарно-бытового назначения 
	
	
	 

	1. Гардеробная – гр.1б, 2в, 2г 
	11чел×0,7=

=7,7
	
	

	2. Душевая – гр.1б, 2в, 2г       
	8чел×0,54=

=4,32
	
	

	3. Умывальная                        
	11чел×0,2=

=2,2
	
	

	4. Сушилка – помещение для сушки специальной одежды и обуви – гр.1б, 2в, 2г
	8чел×0,2=

=1,6
	
	

	5. Помещение для обогрева рабочих

гр. 2б, 2в
	8чел×0,1=

=0,8
	
	

	6. Туалет 
	11*0,11=1,21
	1,21
	1

	ИТОГО:
	17,83
	19,8
	1

	II. Здания административного назначения
	
	
	

	1. Контора начальника участка и диспетчерская – гр.1а
	3чел×4=

=12
	
	

	ИТОГО:
	12
	19,8
	1

	ВСЕГО временной площади:
	27,93
	19,8
	2


В качестве временных административно-бытовых помещениях строителей рекомендуется принять инвентарные вагончики-бытовки контейнерного или  передвижного типа полезной площадью 19.8 м2, объемом 56.4 м3 в количестве – 2-ух штук.

На строительной площадке в составе бытового городка устанавливаются временные санузлы - мобильные биотуалеты – 1 штука (отапливаемые туалетные кабины). 
Бытовые помещения обустраиваются в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 согласно набору вышеперечисленных помещений и с соблюдением требований пожарной безопасности. 

Место расположения временных административно-бытовых помещений строителей уточняется подрядной организацией при разработке ППР. 
9.3.3. Обустройство строительной площадки.

	№

п/п
	Наименование
	Ед.

изм.
	К-во
	Полезная

площадь, 

м2
	Объем 

зданий,

м3
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Административно-бытовые помещения строителей
	шт.
	2
	19.8
	56.4
	инвентарные вагончики-бытовки 

	2
	Биотуалет
	шт.
	1
	1.21
	2.68
	-

	3
	Временные дороги и площадки
	м2
	1705
	-
	-
	грунто-щебень, или сборные ж/б плиты.

	4
	Ограждение строительной площадки


	пм
	677,0
	-
	-
	профлист

	5
	Площадка для стоянки строительной техники
	щт.
	1
	-
	-
	-


9.4. Сводная ведомость потребности в строительных

машинах и механизмах.

9.4.1. Количество основных монтажных кранов определено по расчету в соответствии с принятыми методами и сроками строительства.

Количество основных землеройных механизмов и второстепенных машин определено по укрупненным показателям на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ в максимально-напряженный год строительства по «Расчетным нормативам часть I ЦНИИ ОМТП».

	№

п/п
	Область

применения
	Наименование

машин и механизмов
	Един.

измер.
	Кол-во
	Тип, марка,

характеристика

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Земляные работы
	Бульдозер
	шт.
	1
	ДЗ-17 (мощность 79кВт) 

	2
	Земляные работы
	Бульдозер
	шт.
	1
	ДЗ-42 (мощность 55 кВт) или ДЗ -34С (мощность 221кВт).

	3
	Земляные работы
	Экскаватор
	шт.
	1
	ЕК-16, 0,4м3

	4
	Уплотнение грунта
	Грунтоуплотняющая машина со свободнопадающей плитой
	шт.
	1
	ДУ-12Б, масса 6,5т.


	5
	Электроснабжение на период 

строительства
	Дизель-генератор
	шт.
	1
	Geko 40010 ED-S/DEDA Super Silent мощностью 33,6 кВт

	Автотранспортные средства

	1
	Транспортирование изделий,

материалов
	Автосамосвал Q=10 т
	шт.
	3
	КАМАЗ-5511

г/т 10 тонны

	2
	Перевозка строительного мусора
	Мусоровоз
	шт.
	1
	ЗИЛ-МСК-Т

6.0м3


При отсутствии у подрядчика рекомендуемых строительных машин и механизмов необходимо при разработке ППР использовать имеющиеся, отвечающие требуемым техническим характеристикам и параметрам.

10.  Предложения по обеспечению контроля качества строительно-монтажных работ.  Основные положения по инструментальному (геодезическому) контролю строительства.
10.1. Производственный контроль качества должен включать:

- входной контроль проектно-сметной документации, изделий, материалов и полуфабрикатов; 

- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций;

- приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль специальными службами либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями. По результатам производственного и инспекционного контроля качества СМР должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов. При контроле и приемке работ проверяются:  

- соответствие примененных материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, ГОСТ, СНиП, ТУ;

- соответствие состава и объема выполненных работ проекту;

степень соответствия контролируемых физико-механических, геометрических и других показателей требованиям проекта;

- своевременность и правильность оформления производственной документации;

- устранение недостатков, отмеченных в журналах работ входе контроля и надзора за выполнением СМР.

При приемочном контроле качества необходимо произвести проверку качества выполненных работ, а также ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих  работ и устройством последующих конструкций. 

К ним относятся:

- освидетельствование грунтов основания;

10.2. Геодезический инструментальный контроль на площадке осуществляется в строгом соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве», ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-81. Он выполняется при:

- создании геодезической разбивочной основы для строительства (выполняется заказчиком);

- разбивочных работах  в период строительства (выполняет генподрядчик),

- контроле точности геометрических параметров возводимого объекта.

Все геодезические работы на строительстве должны выполняться в соответствии с проектами производства геодезических работ (ППГР). Пункты геодезической основы закрепляются постоянными и временными знаками. Постоянные знаки закладываются на весь период строительно-монтажных работ, временные – по этапам работ (земляные работы, устройство фундаментов, подземной и надземной части здания).

Плановая основа создается методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии строительной сети и их сочетаниями.

Высотная основа создается геометрическим нивелированием.

Для закрепления пунктов геодезической разбивочной основы  надлежит применять типы знаков, предусмотренных СНиП 3.01.03-84, уточняя в ППГР глубины заложения и конструкции знаков закрепления осей.

При выполнении работ по разбивке и закреплению геодезических осей сооружений должны выполняться следующие основные требования к местоположению знаков закрепления:

- должна быть обеспечена видимость от знака до сооружения;

- должна быть обеспечена неизменность положения знака на весь период строительства;

- должна быть обеспечена возможность выполнения геодезических измерений с учетом требований техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Во время строительства необходимо вести наблюдения за устойчивостью знаков плановой основы до 2-х раз в год и высотной основы до 4-х раз в год.

Точность геодезической разбивочной основы принимается в соответствии со СНиП3.01.03-84.

10.3 Лабораторный контроль.

Лабораторный контроль осуществляют строительные лаборатории, входящие в состав строительно-монтажных организаций. Заказчик и подрядчик могут привлекать на договорной основе и другие лаборатории, имеющие допуск на данный вид деятельности. 

Лаборатории могут иметь лабораторные посты. Лаборатории иметь испытательное оборудование и приборы, необходимые для выполнения возложенных на них задач. 

Используемые приборы, оборудование и средства измерений ремонтируются, тарируются, поверяются и аттестуются в установленном порядке.

На строительные лаборатории возлагается:

- контроль за качеством СМР в порядке, установленном схемами операционного контроля;

- проверка соответствия стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на строительство материалов, конструкций и изделий;

- подготовка актов о соответствии или несоответствии строительных материалов, поступающих на объект, требованиям ГОСТа, проекта, ТУ;

- определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;

- контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

- контроль за соблюдением технологических перерывов и температурно-влажностных режимов при производстве СМР;

- отбор проб грунта,  изготовление образцов и их испытание;

- контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

- участие в оценке качества СМР при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

Контроль качества строительных материалов, конструкций, изделий и качества 

СМР, осуществляемых строительными лабораториями, не снимает ответственности с линейного персонала и службы материально-технического обеспечения строительных организаций за качество принятых и примененных строительных материалов и выполняемых работ.

Строительные лаборатории обязаны вести журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний, подбора различных составов, растворов и смесей, контроля качества СМР. 
11. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования.

1. Расположение временных зданий и сооружений уточняется подрядной организацией при разработке проекта производства работ (ППР).

2. Земляные работы разрешается выполнять в случае необходимости по специальному проекту производства работ в соответствии с указаниями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты». При промерзании на большую глубину грунт должен быть подготовлен одним из следующих способов: предохранением грунта от промерзания, оттаиванием мерзлого грунта, рыхлением мерзлого грунта. Способ подготовки должен выбираться и обосновываться в ППР в зависимости от объемов и условий работ, сроков их выполнения и наличия оборудования.

4. Решения по обеспечению объекта водой и электроэнергией на период строительства уточняется при составлении проекта производства работ (ППР) строительной организацией. 

5. При отсутствии у подрядчика рекомендуемых строительных машин и механизмов необходимо при разработке ППР использовать имеющиеся, отвечающие требуемым техническим характеристикам и параметрам.

6. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1.3 м и более, и на расстоянии менее 2 м от границ перепада по высоте, должны быть ограждены временным ограждением высотой не менее 1.1 м. 

7. Все работы на стройплощадке должны вестись согласно проекту производства работ, который разрабатывает генеральная подрядная (субподрядная) строительная организация. Вести строительство без ППР запрещается.

12. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве

12.1. Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотренных в проектах организации строительства и производства работ вновь строящихся объектов, должно быть завершено до начала строительных работ.

Состав временных зданий определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 пункт 12.2. В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни, санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды. В соответствии с ведомственными нормативными документами допускается предусматривать в дополнение к указанным и другие санитарно-бытовые помещения и оборудование.

        Внутренняя планировка санитарно-бытовых помещений должна исключать смешивание потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде. Устройство помещений для сушки спецодежды и обуви, их пропускная способность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание к началу рабочей смены. Стирка спецодежды предусматривается по договору со специализированной организацией.

Перед входом в санитарно-бытовые помещения непосредственно с улицы предусматривается тамбур, у входа в который следует устраивать приспособления для очистки и мытья обуви.

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные оборудуются отдельно для мужчин и женщин. Для группы 2г предусматриваются раздельные гардеробные, на 1 чел.-одно отделение.

Помещение для приема пищи оборудуется умывальником, стационарным кипятильником, СВЧ- плитой, холодильником.

Санитарно-бытовые помещения размещаются в специальных зданиях сборно-разборного типа или передвижного типа. Конкретный тип уточняется в проекте производства работ.

Передвижные санитарно-бытовые помещения оборудуются мебелью и необходимым инвентарем, которые прочно прикрепляются к полу и стенам.
12.2. Санитарно-бытовые помещения для работающих, занятых непосредственно на производстве, должны соответствовать СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» с учетом групп производственного процесса.

Перечень профессий рабочих-строителей по видам работ

с отнесением их к группам производственных процессов.

	Виды работ
	Рабочие специальности
	Санитарная характеристика производственных процессов
	Группы производственных процессов по табл. 6

СНиП 2.09.04-87

	1
	2
	3
	4

	
	ИТР, служащие
	Процессы, вызывающие загрязнения веществами 3-го и 4-го класса опасности: только рук.
	1а

	Земляные работы
	Машинист экскаватора
	Процессы, вызывающие загрязнения веществами 3- и 4-го класса опасности
	

	
	Подсобный рабочий
	только рук, при температуре воздуха до 10С, включая работы на открытом воздухе
	1б, 2г

	
	
	Процессы, вызываю- 
	

	
	
	щие загрязнения
	

	
	
	веществами 3 и 4-го
	

	Дорожные работы
	Дорожные рабочие
	класса опасности
	1б, 2в, 2г

	
	
	только рук, при

температуре воздуха
	

	
	
	до 100С, включая
	

	
	
	работы на открытом
	

	
	
	воздухе.
	


13. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда.

Организация и выполнение работ в строительном производстве, промышленности строительных материалов и строительной индустрии должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 часть I, СНиП 12-04-2002 часть II «Безопасность труда в строительстве» и Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03.

13.1. Руководящие работники и специалисты организаций по списку должностей, утвержденному руководителем организации, обязаны перед допуском к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки, проходить проверку знаний или правил охраны и безопасности труда с учетом их должностных обязанностей и характера выполнения работ. Порядок проведения обучения и проверки знаний определяется согласно СНиП 12-131.

13.2. Перед допуском к работе вновь привлекаемых работников необходимо провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004.

Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры работников, занятых в строительном производстве, проводятся в установленном порядке.

13.3. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, работодатель обязан бесплатно обеспечить выдачу работникам сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.

13.4. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

13.5. Работодатель должен обеспечить работников, занятых в строительстве санитарно-бытовыми помещениями (гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева) согласно СНиП 2.09.04.

В составе санитарно-бытовых помещений должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств для оказания первой помощи пострадавшим.

13.6. Места временного или постоянного нахождения работающих (санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содержании производственных территорий, участков работ должны располагаться за пределами опасных зон.

Зоны с уровнем звука свыше  80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.

13.7. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, должен быть выдан наряд-допуск по форме Приложения Д СНиПа 12-03-2001.

13.8. При организации строительной площадки размещение участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей следует обозначить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные зоны должны быть обозначены хорошо видимыми знаками безопасности и надписями установленной формы.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания:

	Высота возможного падения груза (предмета), м
	Минимальное расстояние отлета перемещаемого

(падающего) предмета, м

	
	перемещаемого краном груза в случае его падения
	предметов в случае их падения со здания

	До 10м
	4
	3.5

	До 20м
	7
	5

	До 70м
	10
	7


Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливается в соответствии с таблицей, приведенной ниже:

	Напряжение, кВ
	Расстояние, ограничивающие опасную зону от неогражденных неизолированных частей электроустановки (электрооборудования, кабеля и провода) или от вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, м

	До 1
	1.5

	От 1 до 20
	2.0

	От 35 до 110
	4.0


13.9. Строительная площадка, во избежание доступа посторонних лиц, должна быть ограждена. Высота ограждение производственных территорий должна быть не менее 1.6 м, а участков работ – не менее 1.2м.  В местах массового прохода людей ограждения должны иметь высоту не менее 2.0м и оборудованы сплошным защитным козырьком.

13.10. У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств и пр.

13.11. Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к  рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

13.12. Строительные площадки, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.046. Освещение закрытых помещений должно соответствовать требованиями СНиП 23-05.

13.13. Колодцы, шурфы, проемы, выемки и пр. в местах возможного доступа людей должны быть закрыты крышками, щитами и ограждены.

В темное время суток ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В.

13.14. Все работы по разборке и демонтажу строительных конструкций (особенно на высоте); выполнять с оформлением наряд-допуска согласно Приложения «Д» СНиП 12-03-2001, как на работы повышенной опасности.

К опасным производственным факторам относятся возможное самообрушение строительных конструкций (стен, частей перекрытий); к вредным факторам при демонтажных работах относятся пылеобразование.

13.15. Работы по демонтажу строительных конструкций должны вестись под постоянным техническим надзором производителя работ, который до начала работ совместно с мастером (бригадиром) должен тщательно осмотреть разбираемые конструкции и части здания и составить акт, в котором отмечаются все элементы сооружения, угрожающие обрушением; при необходимости принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности условий производства работ (устанавливаются дополнительные ограждения, защитные настилы, определяются со средствами страховки работающих и пр.).

13.16. До начала работ по демонтажу (разборке) конструкций прораб должен ознакомить всех рабочих с наиболее опасными моментами работ и обязан принять меры предосторожности для предупреждения несчастных случаев.

13.17. Рабочие места и проходы к ним на высоте 1.3 м и более, и на расстоянии менее 2 м от границ перепада по высоте, должны быть ограждены временным ограждением высотой не менее 1.1 м. 

13.18. Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033.

Эксплуатация грузоподъемных машин и других средств механизации, подконтрольных органам Госгортехнадзора России, должна проводиться с учетом требований нормативных документов, утвержденных этим органом.

13.19. Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины, оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам должны соответствовать условиям безопасного выполнения работ.

13.20. Строительная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты, багры, огнетушители), должны быть отведены места для курения, оборудованные ящиком с песком.

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации.

13.21. Все работы на стройплощадке должны вестись согласно проекту производства работ, который разрабатывает генеральная подрядная (субподрядная) строительная организация. Вести строительство без ППР запрещается.

13.22. Детальные указания по технике безопасности - см. технологические карты в проекте производства работ, а также СНиП 12-03-2001 часть I, СНиП 12-04-2002 часть П.

14. Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ.

14.1. Гигиенические  требования к строительным машинам и механизмам.

Строительные машины, транспортные средства, средства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соответствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.
Машины, при работе которых выделяется пыль, оборудуются средствами пылеподавления или пылеулавливания.
Машины, транспортные  средства, производственное оборудование и другие средства  механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заводом-изготовителем.
Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации  осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
При  использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуатационной  документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабочем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны превышать действующие гигиенические нормативы.
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и ручные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно  требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.
Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований:
- соответствие вибросиловых  характеристик действующим гигиеническим нормативам;
- проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного кожуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу;
- ручные машины, масса которых, приходящаяся на  руки работающего, превышает 10кг, применяются с приспособлениями для подвешивания;
- проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров вибрационных характеристик.
- рукоятки топоров, молотков,  кирок и другого ударного  инструмента выполняются из  древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.) в форме овального сечения с утолщением к свободному концу.
14.2. Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям.

Используемые при строительстве, строительные материалы (песок, гравий, бетон и  др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификаты качества.
Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке.
Материалы, содержащие вредные вещества, хранятся в герметически закрытой таре.
Порошкообразные и другие сыпучие  материалы следует транспортировать в плотно закрытой таре.
Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные объекты в готовом для использования виде.
14.3. Гигиенические требования к организации рабочего места.

Рабочие места при выполнении строительных работ по возведению проектируемого жилого комплекса со встроенными помещениями и примыкающей подземной автостоянкой должны соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, а  также требованиям настоящих санитарных правил.
Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиенических нормативов.
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, следует эксплуатировать таким образом,  чтобы уровни звука на рабочих местах, на участках и на территории строительной площадки не превышали допустимых величин, указанных в санитарных нормах.
При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вредного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:
- технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; применение технологических  процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превышают допустимые и т.д.);
-  средства индивидуальной защиты;   

- организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение  времени воздействия шумовых  факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и другие мероприятия).

Производственное оборудование,  генерирующее вибрацию, должно соответствовать требованиям санитарных норм.
Для устранения вредного воздействия вибрации на работающих следует предусматривать следующие мероприятия:
-  снижение вибрации в источнике ее  образования конструктивными или технологическими мерами;
- уменьшение вибрации на пути ее распространения средствами виброизоляции и вибропоглощения;
- средства индивидуальной защиты;
- организационные  мероприятия   (рациональные  режимы  труда и  отдыха, лечебно-профилактические и другие мероприятия).
При  выполнении строительно-монтажных работ, помимо контроля за вредными производственными факторами, обусловленными строительным производством, организуется  производственный контроль за соблюдением санитарных правил  в установленном порядке.
Работодатель должен обеспечивать чистоту рабочих мест и средств индивидуальной защиты.

14.4. Гигиенические требования к организации работ на открытой территории холодный период года.

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты работников от охлаждения.
Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать  о его влиянии на организм и мерах предупреждения охлаждения.
Работающие на открытой  территории в холодный период года обеспечиваются комплектом  средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона (пояса). При этом комплект СИЗ  должен  иметь положительное  санитарно-эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции.
Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься положительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин  их теплоизоляции.
При разработке внутрисменного  режима работы  следует ориентироваться  на допустимую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного  пребывания на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма.
В целях  нормализации теплового состояния  работника температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне 21 - 25 град. С.  Помещение следует также оборудовать устройствами с обдувом, температура  которых не должна быть выше 40 град. С (35 - 40 град. С), для обогрева кистей и стоп.
В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения  организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду.
Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе находиться на холоде (на открытой территории) в течение  более 10 минут при температуре воздуха до -10 град., и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 град. С.
Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функционального состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный  перерыв работник обеспечивается "горячим" питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее, чем через 10 минут после приема "горячей" пищи (чая и др.).

14.5. Гигиенические требования к организации труда и отдыха.

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные  работы, должны  соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов.
Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании результатов   конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного воздействия  комплекса факторов производственной среды и трудового процесса.
При  организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи.
При  использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и организации работ.
Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать  в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

14.6. Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными уборами и средствами индивидуальной защиты.
Работникам,  занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной  защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, оформленное в установленном порядке.
Все лица находящиеся на строительной площадке обязаны носить защитные каски.
При работе на открытой территории в холодный период времени все работающие, обеспечиваются, комплектом СИЗ от холода. Во избежание локального охлаждения работников следует обеспечить рукавицами, обувью и головными уборами.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой  работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных  факторов производства  на организм  человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами.
Работники к работе в  неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной одежде  и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии  с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением тела.
При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздушные осушители рук. При работах с веществами, вызывающими раздражение кожи рук, должны  выдаваться профилактические пасты и мази, а также смывающие и дезинфицирующие средства.
14.7. Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников.
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве,  должны проходить обязательные  при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (освидетельствования). 
Медицинское обеспечение работающих на строительстве организуется по договорам с существующими учреждениями здравоохранения города.

Для оказания первой медицинской помощи на всех рабочих местах должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств. В каждом бытовом вагончике и помещении устанавливаются аппараты для обеспылевания.

14.8. Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам.
При  выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования законодательства о предельных нормах переносимых грузов и  допуске работников к выполнению этих работ.
Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с использованием подъемно-транспортного оборудования.
14.9. Гигиенические требования к выполнению земляных работ.

Земляные работы следует максимально механизировать.
Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах,  о  дворах населенных пунктов, а также в местах, где происходит движение людей или транспорта, ограждаются защитным ограждением.  На ограждении необходимо устанавливать предупредительные надписи и знаки, а в ночное время - освещение. Места прохода людей через траншеи оборудуются переходными мостиками, освещаемыми в ночное время.

15. Противопожарные мероприятия.

К началу основных строительных работ на площадке строительства должно быть обеспечено противопожарное водоснабжение. Для этих целей предусматривается использовать существующие пожарные гидранты, находящиеся в непосредственной близости от стройплощадки. Кроме того, необходимо оборудовать щиты с противопожарным инвентарем, огнетушителями и правилами действия при пожаре.

 Во время производства строительно-монтажных работ принимаются повышенные меры пожарной безопасности. 
Курение на территории строительства разрешается только в специально отведенных местах с надписью: «Место для курения», соответственно оборудованных.
Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Леса и опалубки, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.

На местах производства работ количество утеплителя и рулонных материалов не должно превышать сменной потребности.

Для отопления инвентарных зданий, как правило, должны использоваться электронагреватели заводского изготовления.

В целях соблюдения пожарной безопасности должностные лица (мастер, прораб) обязаны:

- произвести инструктаж всех участвующих в строительстве лиц с регистрацией в специальном журнале;

- знать и точно выполнять противопожарные мероприятия, предусмотренные проектом;

- знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль над соблюдением их всеми работающими на строительстве;

- обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения;

- обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы электроснабжения строительной площадки, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории строительной площадки;

- регулярно не реже одного раза в смену проверить противопожарное состояние;

- обязательно знать пожарную опасность применяемых в строительстве материалов и конструкций;

- установить перечень профессий, работники которых должны проходить обучение программе пожарно-технического минимума;

- установить приказом или распоряжением должностных лиц отвечающих за противопожарное производство строительно-монтажных работ,  с организацией добровольных пожарных дружин;

- допуск на огневые работы подписывать у заказчика.

Во всех пожароопасных помещениях должны быть вывешены инструкции, предупредительные надписи и плакаты о мерах пожарной безопасности, учитывающие особенности этих помещений, средств мер тушения и эвакуации людей. 

Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» №390.

16. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства.

ПОС разработан с учетом требований Приказа Госкомэкологии РФ № 372 от 16.03.2000 г. «Об утверждении положения об оценке воздействия намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» и Пособия к СНиП II-01-95 по разработке проектной документации «охрана окружающей среды».

К числу мероприятий по охране окружающей среды относятся восстановление нарушенных территорий, вертикальная планировка образованных поверхностей, максимальное сохранение зеленых насаждений, проведение работ по озеленению.

Существующие деревья на стройплощадке необходимо закрыть деревянными щитами.

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать в себя мероприятия, обеспечивающие недопущение выбросов, вредных для человека и окружающей природной среды веществ.

В целях наименьшего загрязнения окружающей среды предусматривается центральная поставка растворов и бетонов, а также необходимых инертных материалов специализированным транспортом с использованием предприятий по их производству, расположенных в городских промышленных районах.

При производстве строительно-монтажных работ предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- временные автомобильные дороги и другие подъездные пути должны устраиваться с учетом требований по предотвращению повреждения древесно-кустарниковой растительности;

- в летний период все дороги и площадки должны регулярно поливаться водой, для чего предусматривается использование специальных поливочных машин;

- оснащение рабочих мест контейнерами для отходов;

- строительный мусор в контейнерах вывозится на свалку;

- при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автомобилей исключается слив масел и сточных вод на рельеф;

- запрещается сжигание горючих отходов строительных материалов и мусора на стройплощадке;

- перед выездом со стройплощадки все автомашины должны пройти через мойку колес строительных машин, устраиваемую возле выездных ворот;

- соблюдение требований местных органов охраны природы.

17. Мероприятия по охране объектов в период строительства.

Мероприятия по охране строительных объектов период строительства включает следующее:

- ограждение строительной площадки забором или сигнальным ограждением;

- заключение договора на оказание охранных услуг с лицензированной охранной организацией;

- периодический дневной и ночной осмотр территории;

- обеспечение необходимого освещения по периметру строительной площадки;

- осуществление входа, выхода, въезда и выезда по пропускной системе;

- кабины строительной техники, машин, их двигатели и топливные баки должны 

- соблюдение внутриобъектного режима работы.

Так как площадь участка под строительство составляет 2,3га, необходимо предпринять дополнительные меры по контролю доступа. Использование современных средств защиты, круглосуточное патрулирование всей строительной территории, ведение контрольно-пропускного режима – контроль выезда и въезда транспорта, прохода людей и движения всех материально технических ценностей, предупреждение несанкционированного доступа на объект, контроль оперативной обстановки и охранных систем, соблюдение правил внутреннего распорядка и общественного порядка, обеспечение оперативной связи, защита граждан от противозаконных посягательств, контроль над системой пожаробезопасности, антитеррористические мероприятия, взаимодействие с правоохранительными органами.

На специфику мероприятий по охране строительных объектов оказывают влияние особенности технологии их возведения и ввода в эксплуатацию.

На первом этапе главным образом охрана обеспечивает сохранность ограждений, систем освещения строительной площадки, бытовых времянок. Далее к этому добавляется сохранность строительных машин и механизмов, запасных частей к ним, горюче-смазочных материалов.

 В последующем внимание со стороны охраны должно уделяться контролю за организацией ввоза и вывоза оборудования, материалов размещению их  в оборудованных складах, в защищенных местах. 

На этапе отделки здания, установки систем оборудования от охраны требуется усиление бдительности, четкая организация приема и сдачи объекта и ценностей под охрану, обеспечение недоступности мест их хранения. 

В период сдачи объекта снимается ограждение со строительного объекта.

На этапе ввода объекта в эксплуатацию необходимо сохранение в целости и исправности зданий, сооружений, отдельных помещений, находящихся в них оборудования, приспособлений, недопущение проникновения на объект посторонних лиц.

18. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта.

Основной задачей мониторинга, как инструмента оперативной корректировки производства работ, является фиксация превышений критериев безопасного ведения работ. Осуществляющая мониторинг специализированная организация при обнаружении превышения установленных критериев обязана предложить временно приостановить работы и рекомендовать меры по нормализации ситуации. При несогласии застройщика и/или подрядчика с предложенными мероприятиями организация, осуществляющая мониторинг, обязана уведомить об этом органы Госархстройнадзора.

В сферу мониторинга помимо строительной площадки попадают геологическая и гидрологическая среды, капитальная застройка и ответственные коммуникации.

При проведение мониторинга, как правило, следует определять: 

- осадки, крен и горизонтальные смещения конструкций строящегося подземного сооружения, а так же зданий в зоне влияния строительства.

- состояние конструкций строящегося подземного сооружения и окружающих зданий и сооружений;

- деформации распорных конструкций и величины усилий в них;

- значение усилий в анкерных конструкций;

- напряжения и деформации в грунтовом массиве;

- пьезометрические напоры воды в грунтовом массиве.

На рабочем этапе мониторинга проводятся:

- визуальный контроль технического состояния конструкций соседней застройки; контроль состояния маяков и датчиков на трещинах.

- геодезические измерения деформаций зданий;

- фиксация уровня подземных вод по пьезометрам;

- контроль за соблюдением технологического регламента работ;

- контроль за техническим состоянием возведенных конструкций;

- контроль смещений поверхности грунта над подземными сооружениями.

Подготовительный этап мониторинга осуществляется перед началом работ на объекте. Установку геодезических марок, маяков и датчиков раскрытия трещин выполняют в период обследования здания, после чего проводят наблюдения с периодичностью один раз в месяц для оценки степени стабилизации деформаций существующих конструкций.

При приросте осадок, в два раза и более превышающих прогнозируемую скорость деформирования, следует останавливать работы до достижения указанного критерия. Механизм приостановки работ должен предусматривать следующие мероприятия:

- уведомление производителя работ и проектировщика о возникновении негативных технологических воздействий;

- оперативное предложение мероприятий по устранению негативных воздействий, согласованное с проектной организацией;

- информирование государственных контрольных органов (Госархстройнадзора, Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры и др.) о возникновении опасных тенденций.

Организация, проводящая мониторинг, обязана предоставить ежемесячный отчет по мониторингу в управление Госархстройнадзора.

	Наименование видов работ по мониторингу
	Периодичность

В процессе ведения работ нулевого цикла

В процессе строительства надземных конструкций

В процессе эксплуатации



	Визуальный контроль технического состояния конструкций соседней застройки; контроль состояния маяков и датчиков на трещинах
	Не реже одного раза в месяц
	Не реже одного раза в месяц
	Не реже одного раза в квартал в течение первого года эксплуатации, далее не реже одного раза в год

	Геодезические измерения деформаций сохраняемых конструкций и соседней застройки (осадок, кренов, горизонтальных смещений)
	Не реже одного раза в неделю
	Не реже одного раза в две недели
	Не реже одного раза в месяц в течение первого года эксплуатации, далее - не одного раза в квартал

	Контроль параметров колебаний грунта и окружающей застройки
	Весь период производства работ
	-

	Фиксация уровня грунтовых вод по пьезометрам
	Не реже одного раза в неделю
	-
	-

	Контроль за соблюдением технологического регламента работ нулевого цикла
	Весь период производства работ
	-
	-

	Геологический контроль забоя скважин при устройстве буровых свай
	Весь период изготовления свай
	-
	-

	Технический контроль за состоянием возведенных 
конструкций нулевого цикла
	Весь период ведения работ
	-
	-


19. Обоснование продолжительности строительства.

18.1. Календарный план строительства составлен на основании ориентировочной стоимости строительно-монтажных работ, определенного в соответствии с МДС 12-43.2008 и СНиП 1.04.03-85* часть I и II.

Продолжительность строительства объекта определилась сроком инженерной подготовки территории, возведение насыпи под строительство ФОК и временем подготовительного периода.

Срок строительства насыпи  – 1,8 месяца, определился в соответствии с СНиП  1.04.03-85* часть I  приложение 3 стр. 5 по расчету (так как не имеется прямых норм определения продолжительности реконструкции в СНиП):


[image: image30.wmf]С

С

А

А

T

Н

2

1

+

=

,

где:

С – объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах, действующих с 1984 г.;

С= 16,796 тыс. руб. в ценах 1984 г. (0,016 млн. руб.).

А1 и А2 – параметры уравнения, определенные по данным статистики (стр. 6)

      А1=15.1, А2=-2.3

Тн=15,1√0,016+(-2,3)×0,016≈1,8 месяца.

Так как продолжительность строительства определилась в соответствии со СНиП 1.04.03-85* часть I  п. 3, составляет 1,8 месяца. Согласно п. 19 Общих положений СниП 1.04.03-85*, нормы продолжительности строительства объектов предполагают выполнение строительно-монтажных работ основными строительными машинами в среднем в 1,5 смены, то соответственно продолжительность объекта строительства в одну смену составит 2,4 месяца, в том числе подготовительный период 0,25месяца.

Общий срок строительства объекта 2,4месяца, в том числе подготовительный период 0,25месяца.
Сроки и последовательность инженерной подготовки территории под строительство ФОК, а также объемы капитальных вложений и строительно-монтажных работ приведены в «Календарном плане строительства».

Календарный план выполнен без привязки к конкретному календарному месяцу начала работ.

Срок строительства объекта может корректироваться, с учетом финансирования и фактической поставки материалов и конструкций на стройплощадку.

18.2. Объемы основных строительно-монтажных работ определены по чертежам и  приведены в приложении № 1. 

На основании объемов работ определена потребность строительства в конструкциях и материалах и приведена в приложении № 2. 

Объемы строительно-монтажных работ и потребности в строительных конструкциях и материалах будут уточняться подрядной организацией при разработке проекта производства работ (ППР)  на дальнейшей стадии проектирования.

Календарный план строительства.

	Наименование
	1-ый год строительства

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подготовительные работы на стройплощадке
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	Устройство насыпи под ФОК
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	Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ в в ценах 2016 г./

/в ценах 1984г, тыс. руб
	3262,242
/16,79


Главный инженер проекта _________________________Т.М. Шишманян
                                  


(подпись)
Согласовано
Заказчик _________________________________________
                               

   
(подпись)
20. Технико-экономические показатели.

20.1. Проект объекта 78/2016-31-ИПТ-ПОС и принятая организация строительства имеют следующие основные показатели:

Площадь участка





- 23146,9 м2

Общая продолжительность строительства

- 2,4 месяца

в том числе: подготовительный период


- 0,25 месяца

Максимальная численность работающих,

- 11 человек
в том числе:

 - рабочие, занятые в строительно-монтажном

 производстве






- 8 человека

 - ИТР, служащие, МОП и охрана



- 3 человек

Общая трудоемкость строительства


- 415чел. дней

Приложение № 1.

Ведомость объемов 

основных строительных, монтажных и специальных работ.
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед.

изм.
	Всего по

строительству

	1
	2
	3
	4

	1
	Снятие почвенно-растительного слоя
	м3
	2144,3

	2
	Выемка  грунта
	м3
	251,9

	3
	Укладка привозного грунта в насыпь (песок намывной)
	м3
	9875

	4
	Послойное разравнивание грунта
	м2
	13503,04

	5
	Послойное уплотнение грунта
	м3
	9875

	6
	Планировка земляного полотна 
	м2
	13503,04



Главный инженер проекта _________________________Т.М. Шишманян
                                  


(подпись)
Согласовано
Заказчик _________________________________________
                               

   
(подпись)
Приложение № 2

Ведомость потребности 

в строительных конструкциях, материалах и оборудовании

	№

п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Всего по строительству

	1
	2
	3
	4

	1
	Песок намывной
	м3
	9875


Объемы строительно-монтажных работ и потребность в основных конструкциях и материалах уточняются на дальнейшей стадии проектирования.

Главный инженер проекта _________________________Т.М. Шишманян
                                  


(подпись)
Согласовано
Заказчик _________________________________________
                               

   
(подпись)
Приложение № 3.

Проект мойки колес типа «Мойдодыр».

МОЙДОДЫР-К-1 (3)

«Комплект» предназначен для мойки колес автотранспортных средств на строительных площадках в особо стесненных условиях с ограниченной пропускной способностью, в том числе, при прокладке инженерных сетей с возможностью быстрого переноса «Комплекта» с места на место, без организации стационарной моечной площадки.
Оборудование предотвращает загрязнение окружающей среды, обеспечивает повторное использование и экономию до 80% технической воды.
«Комплект» используется для мойки колес автотранспорта без применения моющих средств. Напряжение питания электродвигателя - 220 В.
	№
	Наименование параметров
	Количественные показатели

	1
	Производительность по очищенной воде, м3/ч
	до 1,25

	2
	Концентрация загрязняющих веществ в сточной воде, мг/л
	не более: 

- по взвешенным веществам -4500;

- по нефтепродуктам -200

	3
	Концентрация загрязняющих веществ в оборотной воде, мг/л
	не более: 

- по взвешенным веществам -200;

- по нефтепродуктам -20

	4
	Размеры, мм (габаритные)
	2150 х 650 х 1220 (высота)

	5
	Масса без воды, кг
	268

	6
	Объем воды в установке, м3
	0.9

	7
	Обслуживающий персонал, чел
	1
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МОЙДОДЫР-К-2, МОЙДОДЫР-К-4
Комплект «МОЙДОДЫР-К» с системой оборотного водоснабжения используется на строительных площадках, в автопарках, на промышленных и других объектах для мойки колес автотранспортных средств и строительной техники, выезжающей на трассы и городские магистрали. Обеспечивает экономию воды до 80%. Оборудование сертифицировано. Комплект легко демонтируется для перевозки на другой объект.
За счет электрообогрева насосной камеры возможна работа установки при температуре до -5 (С. Перед монтажом Комплекта Заказчиком подготавливается моечная площадка из дорожных плит и основание для размещения очистной установки.
В настоящее время производятся комплекты «МОЙДОДЫР-К» двух модификаций: МД-К-4 - основная модификация и МД-К-2 для работы в стесненных условиях. Основные характеристики комплектов приведены в таблице.

Технические характеристики
	
	Наименование

параметров
	МД-К-2
	МД-К-4
	Система сбора осадка (бак насос)

	1
	Назначение
	Для работы в

стесненных

условиях
	Основная

модификация
	Накопление

осадка для последующего вывоза

	2
	Производительность, автомобилей/час
	до 10
	до 30
	-

	3
	Размеры, мп (габарит): установки 

песколовки 

моечной площадки
	1900x750x1900(h) 1050x400x550(h) 8800х4400
	3610x1760x1430(h) 1300x900x1000(h) 15000x400
	2060х750х1900(h)

	4
	Масса без воды, кг
	150+71 (песк.)
	1290+330 (песк.)
	320

	5
	Объем воды в установке, м3
	1.25
	3.75
	3.0

	6
	Обслуживающий персонал, чел
	1
	2
	-

	7
	Количество моечных пистолетов, шт
	1
	2
	-

	8
	Потребляемая мощность. кВт
	3.0
	10.0
	0.6


В зависимости от конкретных условий строительной площадки (отсутствие воды, электричества) комплект оборудования может быть дополнен баком запаса воды и автономной дизельной электростанцией.

Технологическая схема поста мойки колес представлена ниже:
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· Автомобиль моется струей воды из ручного пистолета.
· Грязная вода стекает по уклонам площадки (1) в установленную в приемнике песколовку (2).

· Грязевой насос-автомат (3) перекачивает воду в очистную установку (4).

· Очищенная вода, высоконапорным центробежным насосом (5), подается на моечный пистолет.
· Отстоявшийся ил из установки сливается самотеком в шламосборный кювет (6) (котлован в грунте объемом 6-10 м3).

Вместо шламоприемного кювета или при невозможности его обустройства в комплект поставки может входить «Система сбора осадка» — дополнительный бак и специальный насос.

ЗАО «Концерн «МОЙДОДЫР» занимается разработкой и производством водоочистного оборудования для систем оборотного водоснабжения постов мойки всех видов и типов транспорта, а также оборудования для очистки поверхностных стоков, и в настоящее время является одним из ведущих специализированных предприятий РФ в данной области.
Приложение № 4 

Техническая характеристика дизельной электростанции

Geko 40010 ED-S/DEDA Super Silent
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	Характеристика
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Значение
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Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВт

33.6

Мощность (1 ф., cos ф = 0,8), кВт

-

Двигатель

Deutz BF4M2011

Мощность двигателя, кВт

36.4

Запуск

эл.стартер

Топливо

дизель

Расход топлива, л/ч

6.8

Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч

9.3

Генератор

синхронный

Частота тока, Гц

50

Степень защиты генератора

IP 23

Число цилиндров

4

Частота вращения, об/мин

1500

Вместимость масляной системы, л

10.0

Охлаждение двигатель/генератор

масляное/воздушное

Напряжение (3 ф), В

400

Напряжение (1 ф), В

230

Максимальный ток (3 ф.), А

60

Максимальный ток (1 ф.), А

-

Регулятор

механический

Аккумуляторная батарея, В/Ач

12/96

Стартер, В/кВт

12/2.3

Вместимость топливного бака, л

350

Возможность установки дополнительного топливного бака

да

Вес, кг

1300

Габаритные размеры, мм

2365x1610x965

Уровень шума, дБ(А)

62

3 фазы

да

1 фаза

нет

Мощность, кВА

20-100

Вариант исполнения

в звукоизлирующем корпусе

Встроенный блок аварийной автоматики

нет




Приложение № 5 к стройгенплану 

Техническая характеристика самосвала КамАЗ 55111  





Самосвал КАМАЗ-55111 - это строительный автомобиль с задней разгрузкой. Данный автомобиль - самосвал КамАЗ 55111 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов. Кабина металлическая, наклоняемая, вмещаемость 3 человека, расположена над двигателем, имеет шумо и термоизоляцию. Платформа КамАЗ 55111 - цельнометаллическая с наклонным передним бортом, сварная, коробчатого типа, защищенная козырьком, который закрывает пространство между кабиной и платформой, имеет задний борт, обогревается отработавшими газами, чтобы груз перевозимый в платформе не примерзал к ней. Модель КАМАЗ-55111 имеет несколько видов комплектаций (55111-015-15, 55111-016-15, 55111-018-15, 55111-017-15).

	Колесная формула
	6x4

	Грузоподъемность, кг
	13 000

	Объем платформы, куб. м.
	6,6

	Самосвальная платформа
	с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами

	Направление нагрузки
	назад

	Снаряженная масса автомобиля, кг
	9 050

	Полная масса автомобиля, кг
	22 200

	КПП
	КАМАЗ 15, 10 ступеней

	Сцепление
	фрикционное, сухое, двухдисковое

	Подвеска
	Рессорная

	Кабина
	без спального места

	Топливный бак, л
	250

	Предпусковой подогреватель
	ПЖД 15.8106-01

	Колеса
	Дисковые

	Шины
	10.00 R 20


Техническая характеристика Бульдозера ДЗ-42
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Бульдозер ДЗ-42 производится на базе трактора ДТ-75 и может применяться для работы с грунтами I и II категорий, рытья траншей и котлованов, перемещения сыпучих стройматериалов, работ по возведению насыпей, снегоочистительных работ и прочих планировочных работ.
Модификация в базовом исполнении оснащается бульдозерным оборудованием двух типов:

· ДЗ-42 — с неповоротным отвалом;

· ДЗ-42П — с поворотным отвалом.

Версия с поворотным отвалом отличается возможностью изменения угла наклона отвала относительно продольной оси машины, что дает большую эффективность при снегоочистке, обратной грунтовой отсыпки и прочих земляных работах.

Технические характеристики:

	Бульдозерное оборудование
	ДЗ-42
	ДЗ-42П

	Ширина отвала, мм
	2560
	2800

	Высота отвала, мм
	800
	

	
	
	

	Высота подъема отвала, мм
	635
	

	Опускание отвала, мм
	300
	

	Угол поворота отвала в плане, град
	-
	±25°

	Масса бульдозерного оборудования, кг
	800
	900

	Двигатель
	А-41 (95 л.с.)
	

	Диапазон скоростей, км/ч
	0,33…11,1
	

	Колея, мм
	1330

	Дорожный просвет, мм
	380

	Масса, кг
	7700
	7800

	Габаритные размеры, мм
— длина
— ширина
— высота
	
4650
2560
2710
	
5200
2800
2710
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